

รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator: DLD-C)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

สรุปผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

หัวข้อ	รายละเอียด
๑.แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	การดำเนินงานการติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
๒.การดำเนินงาน	- ตรวจสอบการเก็บรักษานมถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ - ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น เช่น สี กลิ่น รสชาติ - การตรวจสอบการส่งนมให้โรงเรียนครบทุกโรงเรียนตามเวลาดำหนดในเงื่อนไขหรือไม่
๓.เป้าหมาย	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบโรงเรียนจำนวน 162 โรงเรียน
๔. ระยะเวลาดำเนินการ	เมษายน-กันยายน 2566
๕. ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานบูรณาการ
๖. ผลการดำเนินการ	ตรวจสอบโรงเรียนครบ 162 โรงเรียนตามเป้าหมาย
๗. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	1.ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และโรงเรียนในพื้นที่เป็นอย่างดี 2.ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีจุดหมายเดียวกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ
๘.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ หน่วยจัดซื้อ(อปท.) จัดซื้อเป็นไปตามประกาศ หรือควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม กรณีพื้นที่สูง หรือพื้นที่ทุรกันดาร

ภาพการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator: DLD-C)
การดำเนินงานการติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

